



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Cernay-la-Ville
2, rue de l'Eglise
78720 CERNAY-LA-VILLE

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SENP
231 avenue de Paris – 78820 Juziers
contact@senp-btp.com
01 34 75 06 20
SIRET 911 114 601 00014

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Travaux pour la construction d'un centre technique municipal – lot 1 : gros-œuvre – VRD - faïence

■ Date de la notification du marché public : 16/12/2022.....

■ Durée d'exécution du marché public : 7 mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 255 544,37 €
- Montant TTC : 306 653,24 €

EXE10 – Avenant

(référence du marché public ou de l'accord-cadre)

Mis en ligne le 07/06/2023 à 08h49

REÇU EN PREFECTURE

le 01/06/2023

Application agréée E-legalite.com

10_AU-078-217801281-20230601-AVENANT1LOT

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Modification de réseaux d'assainissement enterrés :

- Fouilles en tranchées supplémentaires pour raccorder les réseaux enterrés rencontrés : + 2 596,00 € HT
- Suppression d'une grille avaloir : - 450,00 € HT
- Création d'un caniveau grille supplémentaire : + 1 980,00 € HT
- Suppression du poste puit d'infiltration : - 3 000,00 € HT
- Création d'un poste de relevage EU : + 5 250,00 € HT
- Prolongement du réseau AEP non réalisé par le plombier : + 380,00 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

X

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 6 756,00 €
- Montant TTC : 8 107,20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,64 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 262 300,37 €
- Montant TTC : 314 760,44 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MARCAZ Antonio, P.D.F.	Juziers, le 26 avril 2023	S.E.N.P. Société - Travaux Publics - Génie Civil S.A.S. Capital de 20 000 € Siège Social et Bureaux : 231, av. de Paris 79020 JUZIERS Tel : 01.34.75.06.20 Mail : contact@senp-btp.com RCS Versailles 911 114 601 - S RET 911 114 601 00014 - APE 4390C

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Cernay-la-Ville, le 01.06.2023

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Clair CHERET
Clair



■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le


Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



S.E.N.P. S.a.s

s.a.s au capital de 20.000 €

Siège social et bureaux : 231 avenue de Paris - 78820 JUZIERS

Tel: 01 34 75 06 20

contact@senp-btp.com

Juziers, le 24 Avril 2023
MS

Ville de CERNAY-LA-VILLE
2, rue de l'Eglise
78720 CERNAY-LA-VILLE

Construction d'un Centre Technique Municipal (CTM)

Les Graviers de Cernay

78720 CERNAY-LA-VILLE

Bordereau Quantitatif Estimatif

Plus value poste relevage - Moins value puisard

LOT N° 01 - Gros œuvre - VRD - Carrelage

Devis n° 6948 / 2023

RCS Versailles 911 114 601 - SIRET 911 114 601 00014 - APE 4399C - TVA: FR21 911 114 601

Mis en ligne le 07/06/2023 à 08h49

REÇU EN PREFECTURE

le 01/06/2023

Application agréée E-legalite.com

10_AU-078-217801281-20230601-AVENANT1LOT

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS - GENIE CIVIL

CONSTRUCTION D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - CERNAY-LA-VILLE
PHASE DCE - 10/05/22

CADRE DE BORDEREAU _ LEMAIRE - LEVEQUE ATELIER D'ARCHITECTURE

Lot 01 - Gros œuvre - VRD - Carrelage

Rep.	Désignation des travaux	ENTREPRISE.....			
		U	Q	Montant €/H.T.	Montant total €/H.T.
	<u>PLUS VALUE POSTE DE RELEVAGE - MOINS VALUE PUISARD</u>				
1.3.2	Fouilles en tranchées réseaux (marché)	ml	83,00	88,00	7 304,00
	Fouilles en tranchées réseaux (à réaliser)	ml	112,50	88,00	9 900,00
1.5.4	Grille avaloir (marché)	u	3,00	450,00	1 350,00
	Grille avaloir (à réaliser)	u	2,00	450,00	900,00
1.5.5	Caniveau grille fonte (marché)	ml	21,00	220,00	4 620,00
	Caniveau grille fonte (à réaliser)	ml	30,00	220,00	6 600,00
1.5.8	Moins value Puit d'infiltration	ens	1,00	3 000,00	3 000,00
	Plus value Poste de relevage (1 pompe)	ens	1,00	5 250,00	5 250,00
1.7	Réseaux AEP				
	Canalisation PHD (marché)	ml	45,00	20,00	900,00
	Canalisation PHD (à réaliser)	ml	64,00	20,00	1 280,00
	NOTA: Poste de relavage 1 pompe, non compris coffret alarme et raccordement				
		TOTAL HT			6 756,00
		TVA 20%			1 351,20
		TOTAL TTC			8 107,20

Les quantités sont données à titre indicatif uniquement

Mis en ligne le 07/06/2023 à 08h49

REÇU EN PREFECTURE

le 01/06/2023

Application agréée E-legalite.com

10_AU-078-217801281-20230601-AVENANT1LOT